

La couverture

Le couvreur est intervenu le 18 et 19 février pour poser l'ensemble des chevrons et éléments constitutifs de cette charpente.

Le temps clément permet de poser l'ensemble en deux jours. La maison commence à prendre forme.

Une équipe de couvreurs prendra la relève pour poser les tuiles livrées le jour même de leur arrivée sur le chantier.

On peut parler de tacherons pour qualifier ces couvreurs de l'entreprise ****. En effet, en l'espace de quelques minutes, la pose des tuiles s'effectue à une cadence folle...

A l'aide d'un engin télescopique, les palettes de tuiles sont positionnées au plus près des ouvriers.

Le soir même, la couverture est totalement posée. On déplorera la cadence de travail qui implique inévitablement des aléas: plusieurs tuiles sont mal positionnées... Incidents signalés au conducteur de travaux.